



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
ALAMEDA JOSÉ QUINTINO, SN - Bairro PRADO - CEP 63400-000 - Cedro - CE - www.ifce.edu.br

RELATÓRIO FINAL

Processo: 23262.000463/2025-52

Interessado: Coordenadoria do Curso de Sistemas de informação -
Campus Cedro

CURSO: BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

COORDENADOR(A): José Olinda da Silva

PERÍODO: MAIO/2025 A DEZ/2025

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o acompanhamento da execução das ações previstas no Plano de Ação da Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do IFCE – Campus Cedro, com o propósito de registrar, as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados no período de referência.

Registra-se que houve mudança na coordenação do curso em 02 de maio de 2025, em decorrência do afastamento do professor Antonio Denilson de Souza Oliveira, então coordenador. Assim, o presente documento consolida as ações executadas ao longo do ano, contemplando tanto as atividades desenvolvidas pelo professor Antonio Denilson de Souza Oliveira quanto aquelas realizadas pelo professor José Olinda da Silva, assegurando a continuidade administrativa e acadêmica da gestão do curso.

2. STATUS DAS AÇÕES REALIZADAS

Período	Atividade	Indicador de desempenho	Status
Fevereiro/2025	Início do planejamento e reuniões iniciais	Quantidade de reuniões executadas	Concluído
Janeiro á Junho/2025	Atualização do PPC conforme alinhamento	Andamento das reuniões e documentações	Em andamento
Janeiro à Dezembro/2025	Reuniões de Colegiado - 04 reuniões	Quantidade planejada x quantidade executada	Concluído
Janeiro à Dezembro/2025	Reuniões NDE - 04 reuniões	Quantidade planejada x quantidade executada	Concluído
Janeiro à Dezembro/2025	Divulgar eventos e parcerias com a SBC	Quantidade planejada x quantidade executada	Concluído
Março à Agosto/2025	Planejamento de visitas técnicas e novos horários	Inclusão das visitas no PPC do curso	Concluído

Período	Atividade	Indicador de desempenho	Status
Janeiro à Dezembro/2025	Planejar e elaborar estratégias que incentivem e impulsionem os alunos a desenvolverem o TCC	Lista de alunos que estão desenvolvendo TCC e que não iniciaram o TCC	Em andamento
Janeiro à Dezembro/2025	Planejar e elaborar estratégias para fornecer eventos/cursos para que os alunos possam atingir carga horária complementar	Levantamento de alunos que necessitam da carga horária; Levantamento das expertises dos alunos;	Pendente
Janeiro à Dezembro/2025	Busca ativa dos alunos que faltam terminar o TCC	Registro de alunos localizados	Pendente
Janeiro a Junho/2025	Atualização do PPC conforme alinhamento	Andamento das reuniões e documentações	Em andamento
Janeiro a Dezembro 2025	Planejar e elaborar estratégias que incentivem e impulsionem os alunos a desenvolverem o TCC	Lista de alunos que ainda não concluíram TCC	Concluído
Junho/2025	Alinhamento do plano de ação	Porcentagem de conclusão baseada no quantitativo de seções	Pendente
Julho/2025	Avaliação intermediária e ajustes necessários	Identificação de ações realizadas e pendentes	Concluído
Agosto/2025	Ajustes de horários e planejamento da Entrada com novo PPC (2025.2)	Ofertas e plano de transição definidos	Em andamento
Janeiro a Dezembro/2025	Buscar oportunidades de bolsas, estágios e serviços de software	Parcerias firmadas	Concluído
Novembro e Dezembro/2025	Revisão geral do progresso do plano e ajustes finais	Identificação de ações realizadas e pendentes	Concluído
Janeiro a Dezembro/2025	Organizar processo para eleger novo grupo de alunos para o Centro Acadêmico - CA	Divulgação do processo; Formação das chapas; Votação	Pendente

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O andamento do Plano de Ação manteve-se, de modo geral, dentro do previsto, com diversas atividades concluídas e outras em fase de execução. Contudo, registra-se que a mudança de coordenação ocorrida ao longo do exercício implicou descontinuidade em alguns processos, demandando a reorganização de prioridades e a readequação do planejamento inicialmente estabelecido, incluindo alterações na composição do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.

Há a necessidade de retomar e iniciar ações pendentes, as quais serão devidamente repassadas à nova coordenação. A continuidade do acompanhamento será fundamental para assegurar a plena implementação das metas estabelecidas e o aprimoramento contínuo da gestão do curso.

José Olinda da Silva

Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

IFCE Campus Cedro



Documento assinado eletronicamente por **Jose Olinda da Silva, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico**, em 12/02/2026, às 16:28, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8430176** e o código CRC **2EAC0436**.

23262.000463/2025-52

8430176v7